



DOHODA O SKONČENÍ č. OISM/2017/428

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se z.č. 89/2012 Sb obč. zákoníkem

Smluvní strany

Objednatel: **Město Nejdek,**
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města
Zástupce ve věcech technických: Andrea Kadlecová, vedoucí OISM, tel.: 733 107 964
Alena Volná, referent investic, tel.: 778 724 397
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **KTS – CZ, s.r.o.**
Se sídlem: Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Ondřej Košina, jednatel společnosti
IČ: 49192931, DIČ: CZ49192931
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary
č. účtu: 36501341/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Brož, tel.: 603 704 416
Zástupce ve věcech technických: Jiří Brož, tel.: 603 704 416
(dále jen zhotovitel)

I.

Prohlášení

Mezi smluvními stranami byly na základě Smlouvy o dílo č. OISM/232/2016, ze dne 10.5.2016 / 16.5.2016 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM/232/2016, ze dne 3.8.2016 / 8.8.2016 zahájeny veškeré činnosti spojené s předmětem díla, tj. vyhotovením 6-ti paré a elektronické verze na CD/DVD projektové dokumentace, ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, projednání a schválení s dotčenými úřady pro investiční akci „**Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdek**“, včetně ekologického využití energií – vytápění.

Vzhledem k tomu, že Rada města Nejdek, usnesením č. RM/1270/47/16 pozastavila zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská, Nejdek“ do doby vyřešení majetkoprávních vztahů vztahující se k zubní ordinaci zřízené a přistavěné k objektu školní jídelny a dalších rozhodnutí související s provozem, a tyto nebyly do dnešního dne vyřešeny, rozhodl se objednatel odstoupit od svého úmyslu dokončit předmět výše uvedené smlouvy o dílo č. OISM/232/2016, včetně dodatku č. 1.

II.

Dohoda o skončení

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení smluvního vztahu ke dni 11. 12. 2017.

III.**Sjednání konečné odměny**

Odměna zhotovitele za dosud provedené práce na díle (viz příloha č. 1 – návrh gastroprovozu, stavební část a koncept VZT), včetně všech vynaložených nákladů, se stanovuje ke dni ukončení Smlouvy o dílo č. OISM/232/2016 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM/232/2016 dohodou stran ve výši:

Odměna bez DPH	29.500,-- Kč
DPH 21%	6.195,--Kč

Odměna včetně DPH	35.695,-- Kč

(dále jen „odměnu“)

Objednatel se zavazuje uhradit odměnu na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů a počíná běžet od jejího prokazatelného předání objednateli.

Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí být objednateli doručeny vždy ve dvou originálních vyhotoveních

V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném počtu vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

IV.**Závěrečná ujednání**

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této dohody. Uhrazením odměny a předáním existující dokumentace budou jejich smluvní nároky vypořádány.


Zhotovitel tímto dává souhlas použít doposud provedené práce a vyhotovené doklady k dalšímu využití po odpadnutí důvodu pro ukončení smlouvy.

Uzavření této dohody bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 77. schůzi usnesením č. RM/1991/77/16.

Příloha č. 1: vyčíslení nákladů na akci: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská Nejdek – ukončení SOD č. OISM/232/2016.

V Nejdku dne 12.12.2017


Objednatel


.....
Ing. Lubomír Vitek
starosta města



V Karlových Varech dne 15.12.2017

Zhotovitel


.....
Ing. Ondřej Košina
jednatel společnosti

Město Nejdek
Odbor investic a správy majetku
Paní Alena Volná
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek
E-mail : a.volna@nejdek.cz

Vyřizuje: Jiří Brož

Datum: 30.11.2017

Značka:

Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská Nejdek — ukončení SoD č.OISM/232/2016

Dobrý den,

V zápise z KD č.2 z 5.9.2016 jsme rozpracovanost určili na **29 500Kč + DPH**. Před ukončením SoD bychom Vám mohli předat rozpracované výkresy na CD ve formátech .pdf, .dwg a tabulky v .xls.

Jedná se o výkresy a texty:

- Návrh gastroprovozu
- stavební část
- koncept VZT

V Karlových Varech, 30.11.2017

S pozdravem, Jiří Brož