

HARMONOGRAM

CHODNÍK NA ULICI HŘBITOVNÍ, KOPŘIVNICE - SO 02 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Zhotovitel: V+V SAVEKO s.r.o., Kopřivnice

Doba realizace: 120 kalendářních dnů

	1.-7. den	8.-14. den	15.-21. den	22.-28. den	29.-35. den	36.-42. den	43.-49. den	50.-56. den	57.-62. den	63.-70. den	71.-77. den	78.-84. den	85.-91. dne	92.-98. den	99.-105. den	106.-112. den	113.-120. den
předání staveniště, příprava před realizací stavby - vytyčení inženýrských sítí atd, geodetické práce před výstavbou																	
zemní práce - odstranění podkladu, krytů vozovek a chodníků, hloubení rýh																	
trubní vedení, poklopy vpusti																	
podkladní vrstvy, pokládka dlažby, obrubníků, předlažba krytu z kostek, opevnění břehu																	
asfaltace																	
terénní úpravy, dokončení úpravy povrchu komunikace, dokončení všech prací, geodetické práce po výstavbě, předání stavby																	

zpracoval Ing. Vojtěch Pšeja

v Kopřivnici dne 12.12.2017