

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0855/2016/2016/OBH ze dne 4.8.2016

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Projektant : Ing. Elena Čimburová, Mariánskohorská 2787/3, O.-Moravská Ostrava

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	601 845,00 Kč
	vč. DPH	728 232,45 Kč
Odpočet – méněpráce:	bez DPH	3 515,98 Kč
	vč. DPH	4 254,33 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	20 952,25 Kč
	vč. DPH	25 352,22 Kč
Konečná cena:	bez DPH	619 281,27 Kč
	vč. DPH	749 330,34 Kč

Objednatel : Ing. Brezinová Alena - vedoucí odboru BH
Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel : Stanislav Baďura ml. - jednatel společnosti

Projektant : Ing. Elena Čimburová

V Ostravě dne : 19.9.2016