

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo CES-364/2017**









**1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**

Sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 20  
IČ: 70883378  
DIČ: není plátcem DPH  
Tel.:   
Fax:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupena: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS  
Plzeňského kraje

jako objednatel

a

**2. STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.**

Sídlo: Klatovská třída 73/7a, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň  
Adresa pro doručování:   
IČO: 45356815  
DIČ: CZ45356815  
Tel.:   
e-mail:   
Bankovní spojení:   
Č. ú.:   
Statutární zástupce: Jiří Boubín, jednatel  
Zástupce pověřený realizací díla:  tel.:   
e-mail:  Info  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka  
1857

jako zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo CES-364/2017**

**II.**

1. Dne 30. listopadu 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - demolici výtahové šachty, odstranění stroje, klece výtahu a venkovního ocelového schodiště v areálu požární stanice Plzeň -

střed, Pobřežní 17, Plzeň (pozemek parcel. číslo 10247/3 v k.ú. 721981 Plzeň), a dále po demolici stavby doplnění krovu a střechy stávajícího barokního domu.

2. Zhotovitel se v čl. III odst. 2 výše uvedené smlouvy o dílo zavázal předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 21. prosince 2017.

### III.

1. Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany sjednávají **prodloužení termínu pro dokončení díla** podle čl. III odst. 2 smlouvy o dílo, a to **do 30. dubna 2018**.
2. Smluvní strany prohlašují, že k uzavření Dodatku č. 1 přistupují výhradně z důvodu nezaviněného žánou ze smluvních stran a smluvními stranami neovlivnitelného, a to z důvodu dlouhodobě nepříznivých povětrnostních podmínek, které neumožňují řádné a kvalitní provedení díla v původně stanoveném termínu.
3. Ostatní články smlouvy o dílo CES-364/2017 zůstávají beze změn.

### IV.


1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

V Plzni 19-12-2017

V Plzni



**brig. gen. Ing. František Pavlas**  
ředitel HZS Plzeňského kraje



**Jiří Boubín**  
jednatel společnosti

