

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Výměna oken zámek Odlochovice“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **Novatec Fenster a Türen s.r.o.**
Sídlo firmy: Na Perkách 635, 330 21 Líně Sulkov
IČ: 26328771 DIČ: CZ26328771
Zastoupený: Ing. Františken Dupalem, jednatelem společnosti

Objednatel: **ICSS Odlochovice**
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 10.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Výměna oken zámek Odlochovic**“ **ICSS Odlochovice**. Na základě změny zasklení u oken č. 1-6, 9-20, 42, 44-53, 62-71 dle zápisu z KD č. 2 ze dne 20.7.2017 a vyčíslení nákladů z téhož dne, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a upřesňují zároveň termín dokončení díla s přihlédnutím k požadovanému dokončení dle podmínek zadávacího řízení - dodatečné informace č.1. Smlouvu upravují v příslušných člancích, jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 6. Smluvní termíny

Na základě upřesnění rozsahu a způsobu provádění prací dochází dohodou ke stanovení nového termínu dokončení a předání 16.11.2017.

III.

Změna článku 7. Cenová ujednání

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla takto:

	Cena díla dle SoD	Změna objemu prací dle dod.č.1	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	1,721.927,-Kč	41.734,-Kč	1,763.661,-Kč

IV.

Ostatní ustanovení článků 6., 7. a smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 16.11.2017

NOVATEC Fenster
Türen s.r.o.
Na Perkách 635, 330 21 Líně
IČO: 263 28 771
DIČ: CZ26328771

.....
Zhotovitel

ICSS INTERNET CENTRUM
KODÁKOVÉ JIŘÍ
ODLOCHOVICE
Tel: 317 833 201(286) e-mail: info@icss.cz
www.icss.cz

Odlochovice 1 ⑨
257 03 Jankov
IČO: 70875324
DIČ: CZ70875324

.....
Objednatel