



MUKUP0060ZX5

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VÝKONU TDI NA STAVBĚ MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI Č. 2016/D/0066

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Název:** Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce Objednatel pro věci technické :
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Název:** KONSORCIUM „Eurovision – Truvia – TDI
městská sportovní hala Kuřim“
Vedoucí účastník: Eurovision, a.s.
Sídlo: Veverí 102, 616 00 Brno
IČO : 276 91 845
Datová schránka : u59dzt2
Bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 7.2 Smlouvy o výkonu TDI č. 2016/D/0066 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto dodatku č.1 takto :

Článek 4 Doba a místo plnění odstavec 4.1 Doba plnění a) se ruší a nahrazuje zněním:

a) činnosti při provádění stavby

- termín zahájení činnosti Objednatel oznámí písemně, předpoklad do 17.10.2016
- termín dokončení – do vydání kolaudačního souhlasu, předpoklad do 30.6.2018

Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavce 5.1 se doplňuje o odstavec c) následujícího znění

c) činnost pro provádění stavby při prodloužení termínu stavby :

Cena bez DPH	141 000 ,- Kč
DPH 21 %	29 610 ,- Kč
Cena včetně DPH	170 610 ,- Kč

Na základě doplněného odstavce 5.1 c) čl. 5. Smlouvy č. 2016/D/0066 ve znění tohoto Dodatku č.1 se navyšuje celková cena za dílo při provádění stavby uvedená v čl. 5 Smlouvy a Dodavateli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	329 000,- Kč
<u>Cena Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>141 000,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	470 000,- Kč
DPH 21 %	98 700,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	568 700,- Kč

Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavce 5.2. se ruší a nahrazuje zněním :

Odměna bude proplácena 1x měsíčně na základě faktur vystavených Dodavatelem a odsouhlasených oprávněným zástupcem Objednatele, vždy k poslednímu dni aktuálního měsíce. Odměna bude odpovídat měsíčnímu podílu z celkové dohodnuté odměny Dodavatele, maximálně do výše 90% z celkové výše odměny čl. 5 odstavce 5.1. a) + c). Další část odměny ve výši 10% z celkové výše odměny bude vyplacena až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby a vydán kolaudační souhlas.

Lhůta pro zaplacení faktury se stanoví na 14 dní a počíná běžet ode dne doručení faktury.


3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy č. 2016/D/0066 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Dodavatel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 43 konané dne 20.12.2017 usnesením č. 657/2017.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.1 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost Dodatku č.1 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.


V Kuřimi, dne : 22.12.2017

Za Objednatele



V BRNĚ , dne : 22.12.2017

Za Dodavatele



Mgr. David Šeich
statutární ředitel