



2. V článku VI smlouvy, „CENA ZA DÍLO“, se v odst.6.1. **n a v y š u j e** celková cena díla (bez DPH) na celkovou částku **4.814.574,- Kč** bez DPH (slovy: čtyřmilióny osmsetčtrnácttisíc pětsetšedesátčtyři korun českých) bez DPH následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.21% DPH
Původní smluvní cena za dílo dle smlouvy			
Celková cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku			
Celková smluvní cena za dílo vč.tohoto dodatku	4.814.574,-		

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 46/2017 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku uveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne 14.12.2014

V Praze dne 18. 12. 2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oplocení areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8 VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

VLADAŘ A SYNOVÉ, S.R.O.

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

24796531

DIČ:

CZ24796531

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oplocení areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8 VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

04.11.2017

Objednatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

VLADAŘ A SYNOVÉ,S.R.O.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



ROZPOČET

Stavba: Oplocení areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8 VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

04.11.2017

Objednatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

VLADAŘ A SYNOVÉ, S.R.O.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

1			Úprava stávajících polí (otryskání, zámečnická úprava, pozinkování)
2			Výroba nových polí, pozinková úprava
3			Výroba nových sloupků, pozinková úprava
4			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5			Zařízení staveniště
6			Mimostaveništní doprava materiálů