

**DODATEK č. 2 č. j. KRPL-31706-40/ČJ-20171800VZ
ke SMLouvĚ O Dílo č. j.: KRPL-31706-34/ČJ-2017-1800VZ
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„NOZ“)**

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDACTED] vedoucí odboru správy majetku

telefon:

telefon:

e-mail:

[REDACTED] oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Liebscher&Pohl, spol., s.r.o.

zastoupený: Josef Liebscher, jednatel společnosti
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
34990
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDACTED] jednatel společnosti

telefon:

e-mail:

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – FKSP - Kořenov – vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami č. 1 až 9, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny č. 1 až 9 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 až 9, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	10.293.169,- Kč
DPH 21%:	2.161.565,49,- Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	12.454.734,49,- Kč

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	10 566 832,49	Kč
DPH 21%:	2 219 034,82	Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	12.785.867,31	Kč

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem podpisu dodatku č. 2.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 9


V Liberci dne: 21 -12- 2017

objednatel:



Ing. Vladimír Libáň
naměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou dne: 21 -12- 2017



jednatel společnosti

