

DODATEK Č. 1

č.j.: KRPL-102963-17/ČJ-2017-1800VZ

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-102963-14/ČJ-2017-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Ing. Michal Štýs

zastoupený: Ing. Michal Štýs
se sídlem: Dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, 294 71
IČ: 45107360
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zapsaný: FO zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ml. Boleslav vedeném pod č.j. ObŽÚ/U13538/2011/Zaj

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - OOP Tanvald - bezbariérové úpravy areálu (NPRM)“

II. Předmět dodatku

Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek se smluvní strany domluvily na posunu termínů plnění díla. Práce na díle byly přerušeny ke dni 21.11.2017.

Z administrativních důvodů, které vyplývají z podmínek pro financování akce dochází tímto dodatkem k posunu ukončení plnění do 31.01.2018. Do uvedeného termínu bude mezi oběma smluvními stranami uzavřen dodatek smlouvy o dílo s novými jednotlivými dílčími termíny a termínem ukončení plnění.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 15.12.2017


objednatel:



Ing. David Kráň
vedoucí odboru správy majetku

V Benátkách nad Jizerou dne: 15.12.2017

zhotovitel:



Ing. M.
stavby

STAVITELSTVÍ ŠTÝS
Ing. Michal Štýs

Dr. Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČ: 45107360, DIČ: CZ6411161372
Bankovní spojení: 