

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na zřízení klimatizace v budově Ministerstva
spravedlnosti ČR v ulici Na Děkance 1937/3 v Praze 2 – Nové Město -
č. j. 24/2017-OIM-SML2

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupena: Ing. Zbyněk Spousta, ředitel odboru investic a majetku

IČO : 00025429

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. AIRCON CLIMA CZ, s.r.o.

se sídlem: Pekařská 603/12, Jinonice, 155 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Františkem Řáhou

IČO: 24138878

DIČ: CZ24138878

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl: C vložka: 182172

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně jen „smluvní strany“)

I.

Smlouva o dílo č. MSP-62/2017-MSP-CES (dále jen „smlouva“) se z důvodu změny technického řešení a následného zvýšení ceny o 79.160,00 Kč bez DPH, tj. 95.783,60 Kč vč. DPH mění takto:

1. Článek IV. odstavec 1 smlouvy zní:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy cenu, která činí:

<i>cena bez DPH</i>	<i>2.453.840 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>515.306,40 Kč</i>
<i>celková cena vč. DPH</i>	<i>2.969.146,40 Kč“</i>

2. Smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě se přidává nová Příloha č. 2 – Dodatečný výkaz výměr, která zní:

název	Měr. jed.	Počet	Cena za 1 ks	Cena celkem bez DPH
Chlazení kanceláří a pokojů				
Zakrytí rozvodů na chodbách sádkartonovým kastlíkem 5 pater - vodorovná konstrukce	bm	135	340,-	45 900,-
Zakrytí rozvodů na chodbách sádkartonovým kastlíkem 5 pater - svislá konstrukce	bm	17	280,-	4 760,-
Oplechování vnějších rozvodů k hlavní řídicí jednotce pozinkovaným plechem. Montáž vč. veškerého materiálu.	kpl	1	9 800,-	9 800,-
Vnitřní nástěnná jednotka vč. montáže a napojení do místnosti č. 509b v 5. NP Chladicí / Topný výkon 1,7 kW / 1,9 kW MDV-D22G/N1-S	ks	1	18 700,-	18 700,-
celkem bez DPH				79 160,00,-
CELKEM S DPH				95 783,60,-

II.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

V Praze dne 21 -12- 2017

Za zhotovitele:

Ing. František Řáha
jednatel

V Praze dne

18 -12- 2017

Za objednatele:

Ing. Zbyněk Spousta
ředitel odboru investic a majetku