

## Dodatek ke smlouvě o dílo

dále jen „**dodatek**“

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Mezná  
IČO:00667030  
se sídlem Mezná 43, p. Soběslav, 392 01  
zastoupená Mgr. Romanou Chvojkovou, starostkou  
bankovní účet č. 117134213/0300 , vedený u ČSOB a.s.  
telefon: .: +420 733549842  
e-mail: obecmezna@seznam.cz

jako kupující, na straně jedné

a

Vladimír Bárta  
IČO: 72126388  
DIČ:CZ 72126388  
se sídlem: Palackého 92/6, Soběslav 39201  
bankovní účet:223050662/ 0300  
tel.:777191144  
email.:VladimirBarta@email.cz

jako Zhotovitel, na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi Kupujícím a Zhotovitelem dne 27.9.2017 následovně:

### Článek I

původní cena díla 52 343,-kč se mění dle požadavků na více práce investora a závěrečného měření na cenu 56 394,50 Kč .

Méně práce: štuková úprava fasády, včetně penetrace a fasádní nátěr dvoubarevné provedení bylo změřeno pouze 42 m2

Více práce:

- bourací práce betonu a hutněného lože dlažby ....400 Kč
- armování obvodového betonu.....966 Kč
- Roxor Feron 8mmm, délka 6m.....450 Kč
- fasádní nátěr říms.....1400 Kč
- Oškrabání, nátěr stropu .....800 Kč
- lazurol,štetec.....923 Kč

Zadělání el. zásuvky.....45Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a přičtení víceprací je 56 394,50 Kč

## Článek II

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:** Bárta Vladimír  
Palackého 92/I, Soběslav  
IČO: 721 26 388  
tel.: 777 19 11 44

V Soběslavi dne 20.10.2017

V Soběslavi dne 20.10.2017

**OBEC MEZNÁ**

MEZNÁ 43, 392 01 SOBĚSLAV

IČ: 00667030

obecmezna@seznam.cz  
www.obecmezna.cz

