

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na akci

„Obnova rybníka Kozličák v k. ú. Štipoklasy“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Štipoklasy**

Sídlo:

IČ:

Zastoupený:

(dále v textu také jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Zastoupený:

(dále v textu také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2016 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody obou Smluvních stran došlo ke změně doby ukončení prací stanovené v článku V, smlouvy o dílo takto:

Termín dokončení plnění: do 30.04.2018

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Dodatkem č. 2 se ruší dodatek č. 1 a plně ho nahrazuje.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č.2 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.


2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Ve Štipoklasech, dne

27. 12. 2017

Za objednatele:


OBEC ŠTIPOKLASY
ŠTIPOKLASY č.p. 20
284 01 Kutná Hora 1



Radek Křivánek
starosta obce

Za zhotovitele:

SILNICE ČÁSLAV - HOLEK s.r.o.
285 21 Zbraslavice 371
Fedičůvův: Chotusický 1/21, 286 27 Čáslav
IČO: 252 61 282, tel: 327 312 351-3



Ing. Alois Holík
statutární ředitel