

**Dodatek č. 1**  
**k Příkazní smlouvě evid. č. NPÚ-440/0073/2017**

který uzavřely

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**  
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové správy na Sychrově  
zástupce pro věci technické: Mgr. Ota Minařík, vedoucí oddělení NKM, [REDACTED]  
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa státního zámku Slatiňany  
Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů: [REDACTED]

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: [REDACTED]

jako „příkazce“ na straně jedné

a

**RTS,a.s.**

IČ 255 33 843

DIČ CZ25533843

zapsaný v OR vedeném: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2671

se sídlem: Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Mgr. Jiřím Košuličem - statutárním ředitelem

jako „příkazník“ na straně druhé

**A.**

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 3.2.2017 Příkazní smlouvu evid.č. NPÚ-440/0073/2017, č.j. NPÚ-440/727/2017 ohledně zajištění kompletní administrace tří na sobě nezávislých veřejných zakázek zadávaných na výběr:

A. Zajištění komplexního technického dozoru stavebníka v rámci realizace akce: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“

B. Činnost koordinátora BOZP v rámci realizace akce: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“

C. Zajištění digitalizace sbírky skleněných negativů na akci: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ (dále jen „Příkazní smlouva“).

**B.**

S ohledem na postup realizace projektu „Slatiňany - šlechtická škola v přírodě“ se strany dohodly na odložení termínu pro administraci zadávacího řízení na zakázku: C. Zajištění digitalizace sbírky skleněných negativů na akci: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, a proto uzavírají tento dodatek.

**C.**

Příkazce a příkazník se dohodli na změně Příkazní smlouvy tak, že stávající znění bodu 7.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„7.1. Plnění předmětné příkazní smlouvy bude probíhat ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a ukončeno bude nejpozději do:

odst. 2.1.1. písm. A. do 31.3.2017

odst. 2.1.1. písm. B. do 31.3.2017  
odst. 2.1.1. písm. C. do 30.4.2018.“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

**E.**


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na Sychrově dne 20/12 2017

V Brně dne 18.-12- 2017

Za příkazce:

Za příkazníka:



PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel Územní památkové správy na Sychrově  
Národní památkový ústav, státní příspěvková  
organizace



Mgr. Jiří Košulič  
statutární ředitel  
RTS, a.s.



RTS<sup>®</sup>

RTS, a.s. -11-

