

## OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

### DODATEK č.2

k objednávce ze dne 4.10.2016

č. objednatele: 02PA-000113

č. zhotovitele: 16.1591

#### OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56  
140 00 Praha 4

Zastoupený:  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISPROFIN: 327 262 1007

#### POSKYTOVATEL:

HRDLIČKA spol. s r.o.  
nám.9.května 45  
266 01 Tetín

Zastoupený:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 18601227  
DIČ: CZ18601227  
Registrován u: Městský soud v Praze  
Oddíl C, vložka 4062

V souladu s čl.VII Objednávky se objednatel a poskytovatel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 k Objednávce.:

#### I. Předmět plnění:

Název zakázky : „D3 0306/II, geodetické práce nutné k dokončení stavby“.

#### II. Doba plnění

PŮVODNÍ RUŠENÝ TEXT: Nejpozději do 31.12.2017

NOVÝ TEXT: Nejpozději do **30.06.2018**

Důvodem prodloužení termínu je nedokončení výstavby.

Ostatní ustanovení objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 2 má 2 strany a je vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž každá strana obdrží 2 výtisky

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne

V Praze dne 24.11.2017

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Přílohy: