

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/169
(LC Hajniska)**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KREBSTAV, s.r.o.

IČO: 247 98 401

DIC: CZ24798401

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 70108

sídlo: Bystřice – Ruda 2378, 635 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivana Ebuová

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.

Cena za dílo

1. Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne 7.12.2017 svolaného z důvodu nevyhovujících výsledků statických zkoušek na SO 101 se tímto dodatkem upravuje cena za dílo dle **Čl. IV. odst. 1** výše uvedené Smlouvy o dílo v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy následovně:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 076 492,43 Kč bez DPH**, slovy **tři miliony sedmdesát šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun čtyřicet tři haléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD č. S915/2017/169	2 990 483,21
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	86 009,22
Cena díla celkem	3 076 492,43

XIII.

Závěrečná ustanovení


A doplňuje **Čl. XIII.** takto:

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/169 zůstávají beze změny.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

V Brně dne: 18.12.2017

Ve Zlíně dne: 20.12.2017



Za zhotovitele:
Ing. Ivana Ebuová
KREBSTAV s.r.o.



Za objednatele:
Ing. Martin Pavlíček
Ředitel KŘ Zlín
Lesy České republiky, s.p.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

KSO:

Místo: k.ú. Veselí nad Moravou

CC-CZ:

Datum: 07.12.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o.

IČ:

247 98 401

DIČ:

CZ24798401

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 864,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 864,72	21,00%	17 191,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 056,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Místo:

k.ú. Veselí nad Moravou

Datum: 07.12.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

81 864,72

5 - Komunikace pozemní

81 864,72



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Místo:

k.ú. Veselí nad Moravou

Datum:

07.12.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:


KREBSTAV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 864,72

D		5	Komunikace pozemní			81 864,72		
1	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 299,440	63,00	81 864,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"sanace vozovky ŠDb 0/63"1162,45+(365,3*0,375)		1 299,440			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

KSO:

Místo: k.ú. Veselí nad Moravou

CC-CZ:

Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o.

IČ: 247 98 401

DIČ: CZ24798401

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**4 144,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 144,50	21,00%	870,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****5 014,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Místo:

k.ú. Veselí nad Moravou

Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 144,50

1 - Zemní komunikace

4 144,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Místo:

k.ú. Veselí nad Moravou

Datum:

18.12.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 144,50

D 1

Zemní práce

4 144,50

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	27,000	65,00	1 755,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"odkop sanační vrstvy"27		27,000			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	13,500	7,00	94,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		"50% z odkopávek"27/2		13,500			
3	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	27,000	85,00	2 295,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	VV		"násyp nové sanační vrstvy"27		27,000			