

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-95/2015 „LP Malé Úpy – U Wondráčků“**  
(dále jen „smlouva“)

---

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**POPR spol. s r. o.**

Adresa : Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí  
IČ: 46509283  
DIČ: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další stavební úpravy dle skutečného stavu LP. Po vyčištění stávajících typových příčných objektů od splavenin se smluvní strany spolu s projektantem shodly na změně v projektové dokumentaci. Do stávajícího opevnění koryta toku budou přidány jednoduché menší objekty a dále ponechány stávající oproti projektovaným velkým příčným objektům. Uvedené změny zajistí lepší stabilizaci koryta. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1 a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí:

**Vícepráce ve výši: 290.384,53 Kč bez DPH**

**Méněpráce ve výši: 300.948,32 Kč bez DPH**

**Původní cena díla:**

3.666.000,-	Kč bez DPH
769.860,-	DPH 21%
4.435.860,-	Kč včetně DPH

**Nová cena díla:**

<b>3.655.436,21</b>	<b>Kč bez DPH</b>
767.641,60	DPH 21%
4.423.077,81	Kč včetně DPH

2. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1  
Rozpočet víceprací, rozpočet méněprací

- Ve Vrchlabí, dne: 26-09-2016  
Kokonošského národního parku  
Dobrovského  
543 01 VRCHLABÍ  
088455

Ing. Jan Hřebačka /

V Hradci Králové, dne: 29.9.2016

Ing. Vladimír Prazak

**POPR** spol. s r.o. ④  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283