

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 606/2017/OSM ze dne 5. 9. 2017 na dílo:
„Veřejné osvětlení v obci Dolín od č. p. 94 směr č. p. 95“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Elektromont Matějka a.s.**
Adresa: J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí
IČO: 257 32 633
DIČ: CZ25732633
Statutární orgán: Jan Vokoun, člen představenstva
(dále jen zhotovitel)

V souladu s ustanovením odst. 16.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Vzhledem k tomu, že zhotovitel postupoval v součinnosti s realizací stavby přeložky nových rozvodů NN, kde investorem byla firma ČEZ Distribuce a dále k zajištění potřebných dokladů a realizace obnovy stávajícího světla před č. p. 63, které v projektu veřejného osvětlení nebylo, ale přeložkou bylo odpojeno, se mění a upřesňuje ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 v části „Dokončení díla“ Smlouvy o dílo tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Dokončení díla: zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli do **16. 2. 2018.** s tím, že do 31. 1. 2018 zajistí pro zhotovitele souhlas s umístěním světla veřejného osvětlení na betonovém stožáru.

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 15. 12. 2017

V Novém Strašecí dne 30. 11. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Jan Vokoun, člen představenstva

zpracoval: Miroslav Paur, úsek investic a oprav