

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**  
**uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,**  
**občanský zákoník**

## Rekonstrukce vodovodu Sádek u Poličky – 2.etapa

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

1. Objednatel : **Svazek obcí Vodovody Poličko**  
Adresa : Palackého nám. 160 572 01 Polička  
Bank.spojení : ██████████  
Odp. zástupce : Mgr. Aleš Mlynář, ředitel, tel.: ██████████  
IČO : 60125748  
DIČ : CZ60125748  
(dále jen objednatel)
  
2. Zhotovitel : **Ing.Milan Štrup**  
Adresa : Kladská 1424,56206 Ústí nad Orlicí  
Odp.zástupce : Ing.Milan Štrup tel.: ██████████  
Zástupce pro věci technické: Ing.Milan Štrup  
Bank.spojení : ██████████  
IČO : 64773825  
DIČ : **Není plátce DPH**  
(dále jen zhotovitel)

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

#### **1. Termín plnění:**

Změna termínu ukončení prací: **prosinec 2017**

#### **2. Odměna za dílo**

Doplnění článku IV. smlouvy o dílo o níže uvedený bod:

Cena za práce v prosinci 2017 budou fakturovány ve výši 9.000,- Kč a to z důvodu předání díla, resp. odstranění vad a nedodělků na díle k 15.12.2017, tzn, poloviny měsíce.

