



### **Dodatek č. 3**

## **ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 3. 11. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne  
23. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“)  
č. smlouvy objednatele: 05PT-000741  
č. smlouvy poskytovatele: 14-409  
ISPROFIN: 327 262 1007  
327 262 1008

na realizaci zakázky  
**„D3 0307A Tábor – Soběslav, D3 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí,  
majetkoprávní dovypořádání stavby dálnice D3“**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

#### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČ: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
zastoupené:  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Objednatel a poskytovatel uzavřeli podle bodu 15.7 platných Obchodních podmínek pro poskytování služeb Objednatele, které jsou nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 1, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým dochází k prodloužení doby plnění služeb.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva se mění tak, že původní znění čl. IV. Doba plnění, odst. 4.2 se nahrazuje novým zněním, které je následující:

*„Poskytovatel je povinen provést Služby nejpozději do 30. 6. 2018 od data uvedeného ve Výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).“*

2. Důvodem úpravy doby plnění je nevypořádání stavby po dokončení v roce 2017.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: 20 -12- 2017

Podpis  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: 6.12.2017