

ev. č. zakázky: 217-001-779

Ev.č.zakázky: 217-001-779

I. DODATEK SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 27. 3.2017

Obchodní podmínky

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY S NÁZVEM:

Regulační plán „Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: Město Mikulov
Se sídlem: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: Rostislavem Košťalem, starostou města
Ve věcech technických zastupuje objednatel: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
(dále jen: „Objednatel“)

Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Se sídlem: Příkop 8, 602 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku dne 29.04.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139
IČ: 18824463
DIČ: CZ18824463
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: [REDACTED]
E-mail: info@usbrno.cz
zastoupený: Ing. arch. Vanda Ciznerová
Ve věcech technických zastupuje zhotovitele:
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
(dále jen: „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Regulační plán „Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“
(dále jen: „Smlouva o dílo“ či „Smlouva“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Beze změny.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Beze změny.

III. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1. Počátek plnění díla je dnem doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění předmětu díla. Dílo dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje splnit a předat Objednateli za podmínek, jak jsou sjednány níže:

Mění se čas plnění I. etapy z důvodu zajištění provázaných vazeb mezi regulačním plánem a územním plánem. Pro dokončení návrhu je nutné znát výsledný upravený návrh územního plánu, který není v současné době k dispozici.

I. etapa

Návrh RP pro společné jednání - předání Objednateli bez vad a nedodělků **do 3 měsíců od odevzdání upraveného návrhu územního plánu**, v počtu 3x tištěné paré, 1x digitální elektronická podoba na CD nebo DVD

II. etapa

Beze změny.

III. etapa

Beze změny.

Data budou ve všech etapách předána v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči.

Beze změny.

- 1.1 Beze změny.

- 2.- 7. Beze změny.

IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

Beze změny.

V. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Beze změny.

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Beze změny.

VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Beze změny.

VIII. SMLUVNÍ SANKCE A ÚROK Z PRODLENÍ

Beze změny.

IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Beze změny.

X. SPORY

Beze změny.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Beze změny.

XII. VYŠŠÍ MOC

Beze změny.

XIII. ROZHODNÉ PRÁVO

Beze změny.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Beze změny.

ev. č. zakázky: 217-001-779

1. Doložka:

Uzavření I. dodatku Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Mikulov č.....ze dne ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne

V Mikulově dne

.....

.....

Ing. arch. Vanda Ciznerová

Rostislav Košťial

jednatelka společnosti

starosta města