

## DODATEK č.2 SMLOUVA O DÍLO

Na veřejnou zakázku na akci „Jičín – Průmyslová zóna č. 2 – prodloužení Šturmovy ulice – infrastruktura – 1. část“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/Objednatel: **město Jičín**  
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
zastoupený: JUDr. Janem Malým  
IČ: 00271632  
DIČ: CZ00271632  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
č. účtu: 524541/0100

ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx

2/Zhotovitel: **MATEX HK s. r. o.**  
adresa: Kladská 181, Hradec Králové 500 03  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080  
jejímž jménem jedná: Martin Žítek - jednatel společnosti  
IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: info@matex.org

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

### ČLÁNEK IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků z následujících důvodů:

Práce na objektu „SO500 – Plynovod STL“ dle upravené dokumentace, jejíž zpracování zajišťoval objednatel, schválené budoucím provozovatelem plynovodu nelze, s ohledem na klimatické podmínky, zrealizovat ve smluvním termínu do 31.12.2017.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení celého díla upravuje následovně:

Termín dokončení díla: do 31.05.2018

## **ČLÁNEK XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína usnesením dne 20.12.2017.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Jičíně dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín  
město Jičín

.....

Martin Žítek  
jednatel  
MATEX HK s. r. o.