

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele : 2017/00374, č. zhotovitele 14/2017 ze dne 15.8.2017 na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby akce „PD Poděbrady - Jamborovka“

I.Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
Komerční banka, a.s.
725191/0100
00239640
CZ00239640
PhDr. Ladislavem Langrem, starostou
Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic
Ing. Valentinou Liskovou, referentkou odboru investic

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

████████████████████
██
████████████████████
11386096
CZ5809181037
Ing. Janem Šintákem
████████████████████
fyzická osoba podnikající vedená v ŽR, nezapsaná v OR

Dnešního dne spolu uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017/00374 ze dne 15.8.2017 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník , v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č.2017/00374 (14/2017) ze dne 15.8.2017 jako logický krok následující po výběrovém řízení na zhotovení projektové dokumentace na akci: „PD Poděbrady-Jamborovka“

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“
Na změně článku III. Doba a místo plnění, bod 2.a., b. následujícím způsobem:

- a. projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,
- projednání dokladové části – do 31.3.2018
- b. zajištění podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 14 dnů od projednání projektové dokumentace DÚR, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou budou vypořádávány námitky třetích osob, které budou správním orgánem zamítnuty,

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele : 2017/00374, č. zhotovitele 14/2017 ze dne 15.8.2017, nejsou tímto dodatkem č.1 nijak dotčeny.

Tento dodatek č.1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

Dodatek č.1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku č.1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 1030/2017 ze dne 22.11.2017.

23. 11. 2017

V Poděbradech dne

V Karlových Varech dne15.12.2017.....



Starosta města