

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a autorský dozor ze dne 28. 4. 2015

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: EKOEKO s.r.o.

sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
zastoupena: Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti
IČ: 25184750
DIČ: CZ25184750
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: :

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2015 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor (dále také jen „Smlouva“).
2. Tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) se upravuje a mění Smlouva dále uvedeným způsobem.

III.

Předmět dodatku

1. Ustanovení čl. IV odst. 1 poslední „odrážka“ Smlouvy se mění následujícím způsobem:
 - Dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací pro záměr D.06 nejpozději do 30.6.2018

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne: 25.9.2017

V Českých Budějovicích dne:
22.9.2017

VODOVODY A KANALIZACE

objednatel

za zhotovitele