

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0698**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „dodatek“)

**Akce:**

**„Stavební úpravy chodníku V Zahradách v Ostravě – Porubě“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce:** **Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub  
zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení  
číslo účtu:  
tel.: 599 480 111  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** **VOSTAV MORAVA a.s.**  
se sídlem Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4234  
zastoupen Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva  
IČ: 25836129  
DIČ: CZ25836129  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
tel.č.: 596 966 349, 602 713 421  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy : Ing. Petr Gřeš  
osoba odpovědná ve věcech technických a organizačních :

**dále jen zhotovitel**

## II. Předmět dodatku

V průběhu stavební činnosti vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zároveň se smluvní strany dohodly na méněprázech, jejichž rozsah je rovněž uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **363 300,47 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **21 489,55 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **1 239 303,26 Kč bez DPH**. Původní cena díla **897 492,34 Kč bez DPH** bude navýšena o **341 810,92 Kč bez DPH**.

## III. Ostatní ustanovení

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0698 ze dne 15.9.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/14/01/0698 ze dne 15.9.2017 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0698 ze dne 15.9.2017 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2634/RMOB1418/75 ze dne 7.12.2017.

V Ostravě dne : 13.12.2017

---

za objednatele:  
Ing. Dalibor Malík  
místostarosta

---

za zhotovitele  
Ing. Petr Gřeš  
člen představenstva