

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3019H1170003 ze dne 21. 6. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Vladimír Linda, investiční referent

2) Zhotovitel:

Ing. arch. Adéla Poubová

IČ: 71926216, DIČ: XXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. arch. Adélou Poubovou

Doručovací adresa:

Ing. arch. Adéla Poubová, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. arch. Adéla Poubová

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Adéla Poubová

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. odst. 3.1 bod B/ a ustanovení článku VIII. odst. 8.1 smlouvy o dílo ev. č. 3019H1170003 ze dne 21.6.2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„PD - stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě“

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy o dílo):

3.1 Smluvní strany se dohodly na provedení a dokončení v následujících termínech:

A/ zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy**

B/ dokončení a předání předmětu díla – kompletní projektové dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu:

1. **Předání kompletní PD:** **do 28. 2. 2018**
2. **Výkon činnosti AD:** **po celou dobu stavby**

IV.

2) Platební podmínky (čl. VIII. smlouvy o dílo):

8.1 Účastníci se dohodli, že cena díla uvedená v čl. VI. ve výši:

137 000,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 137 000,- Kč včetně DPH

(zhotovitel není plátcem DPH)

(slovy: stotřicetsedmtisíc korun českých)

bude uhrazena ve více fakturách.

1. faktura budu vystavena v roce 2017 ve výši:

38 990,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 38 990,- Kč včetně DPH

(zhotovitel není plátcem DPH)

(slovy: třicetosmtisícdevětsetdevadesát korun českých)

po provedení a dokončení mykologického průzkumu, statického průzkumu objektu oranžerie

2. faktura budu vystavena v roce 2018 ve výši:

78 010,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 78 010,- Kč včetně DPH

(zhotovitel není plátcem DPH)

(slovy: sedmdesátosmtisícdeset korun českých)

po dokončení kompletní projektové dokumentace. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání kompletní projektové dokumentace.

3. faktura a další faktura ve výši:

Cena za jeden AD na stavbě: 2 000,- Kč
Předpoklad celkem 10x AD po dobu realizace stavby

**Celková cena za 10x AD na stavbě do výše:
20 000,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 20 000,- Kč včetně DPH**

(zhotovitel není plátcem DPH)

(slovy: dvacet tisíc korun českých)

po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta, souhrnně za období 3 měsíců realizace akce a provedeném AD.

XIV. Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3019H1170003 ze dne 21. 6. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2017

V Praze dne 29. 11. 2017

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Ing. arch. Adéla Poubová