



MDOBP008F709

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 30090-6218211/0710

(dále jen „objednatel,“)

a

SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ – 1. ZŠ

se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63
zastoupení: Ing. Václav Kovanda – člen představenstva POHL cz
vedoucí společník: POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky
se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63
IČ: 25606468
DIČ: CZ 25606468
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 117569233/0300
společník 2: TREPART s.r.o.
se sídlem: Pištickova 782/3, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00
IČ: 25917838
DIČ: CZ 25917838

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 24. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 12/10/2017/RM dne 9. 5. 2017.

II.
Předmět dodatku

V ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla následovně:

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. 4. 2018**

V ustanovení čl. III. odst. 4. Smlouvy se mění milník č. 2 následovně:

Milník č.	Kontrolní bod (od data zahájení doby plnění)	Popis
2	Do 6. 11. 2017	Provedení a dokončení Gastro sekce do stavu umožňujícím provedení kontroly a vydání povolení k předčasnému užívání. Práce na Gastro sekci nemohou být zahájeny dříve než k 1. 5. 2017.

Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	37 506 628,46 Kč
DPH ve výši 21 %	7 876 391,97 Kč
Celková cena včetně DPH	45 383 020,43 Kč

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací a méněprací odsouhlasených objednatelem. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2017, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 10.11.2017 usnesením č. 10/24/2017/RM a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

OPRAVA USNESENÍ
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 19.11.2017
usnesení č. 30/25/2017/RM

V Dobříši, dne .. 6. 12. 2017

V Roztokách, dne .. 14. 12. 2017

za objednatele



Mgr. Stanislav Váček, MPA
starosta města Dobříše

za zho



Ing. Václav Kovanda
člen představenstva POHL cz
Na základě plné moci

