



# Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0810/2017/OI/1050

## „Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická“

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
<b>Sídlo:</b>	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
<b>IČO:</b>	00231312
<b>DIČ:</b>	CZ00231312
<b>Právní forma:</b>	801 - Obec
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2
<b>IČO:</b>	019 84 390
<b>DIČ:</b>	CZ 01984390
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Zápis v OR:</b>	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214195
<b>Zastoupen:</b>	Josefem Rybou, jednatelem

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, dochází k úpravě termínu dokončení díla. Nový termín dokončení je 14. 1. 2018

**Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení**  
doplňuje se odstavec:

9.16 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 19. 12. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 825/RMČ/2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0810/2017/OI/1050 ze dne 2. 11. 2017 zůstávají beze změn.

20. 12. 2017

V Praze dne: .....



za objednatele



20. 12. 2017

V Praze dne: .....



**MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.**  
Sokolská 1605/66, Nové Město  
120 00 Praha 2  
Tel./fax: [REDACTED]  
IČO: 019 84 390 DIČ: CZ01984390