



č. RISM/DILO-2017/0758-D1

# **SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby – DODATEK č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

## **uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky**

### **„Rekonstrukce stezek pro pěší a cyklisty v ul. 28. října a Benešově nábřeží“ Část VZ č. 2**

#### **I. Smluvní strany**

**Město Dvůr Králové nad Labem**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 002 77 819

DIČ: CZ00277819

bankovní spojení:

**zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou města**

dále jen „objednatel“

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 141370152/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

**Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci**

dále jen „zhotovitel“



Na základě geodetického zaměření skutečného stavu dokončené akce, a po prověření jednotlivých položek a jejich změn byly provedeny dopočty jednotlivých položek.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 2 se změnou – snížením ceny díla o 16.274,91 Kč bez DPH, 19.692,64 s DPH, tedy změnou článku VII. bodu 1.

## VII. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	2 076 632,34 Kč
DPH 21%	420 489,79 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 422 822,11 Kč

**Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.**

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0758 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 k SOD č. RISM/DILO-2017/0758, který se stává její nedílnou součástí, je vyhotoven v pěti výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 12.12.2017 pod č. usnesení R/774/2017 – 117. RM.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek č. 1 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

V Hradci Králové dne 13.12.2017

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Michal Šumpík,**  
ředitel závodu Čechy východ, na základě plné moci

.....  
za objednatele  
**Ing. Jan Jarolím**  
starosta města