

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. Centrum Krystal/10771/2017
ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2017
uzavřené dne 9. 8. 2017
(dále jen „Dodatek“)

Název akce: UK-RUK-Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP – areálu Krystal

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: UNIVERZITA KARLOVA
(Centrum Krystal)
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu : 123-4301989359/0800
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka
- ve věcech technických: Ing. Ladislav Kudrna, Centrum Krystal
e-mail:
Ing. Jan Poul, Centrum Krystal
e-mail:

Nezapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/název: **RENASTAV s.r.o.**
Sídlo: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 180604775 /0300
IČ: 26735580
DIČ: CZ26735580
Zastoupena: Jánem Potankou
- ve věcech smluvních: Ján Potanka, tel:, email:
- ve věcech technických: Ján Potanka tel:, email:

zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C/90477
ID datové schránky : ngaw7zv
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo (dále jen „SOD“), podle ust. čl. XVI. odst. 1. SOD,
v tomto znění :

Článek II. Předmět Dodatku

V souladu se zadávací dokumentací soutěže na veřejnou zakázku „UK-RUK-Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP – areálu Krystal, odstavec 6.4 se předmět SoD doplňuje o vyhrazené plnění – etapa V. a VI.

V rámci veřejné zakázky realizované dle SoD č. Centrum Krystal/10771/2017 objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl stavební práce v 10. a 11. patře – areálu Centra Krystal v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále též „dílo“). Zhotovitel se toto dílo zavazuje provést a dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v následujících termínech - jednotlivé navazující etapy dokončit do 8 týdnů ode dne doručení výzvy zadavatele k jejich plnění.

Článek III. Cena díla

1. Výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto Dodatku SOD jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr:

	celkové finanční prostředky
Cena celkem v Kč bez DPH	13 446 818,08 Kč
sazba DPH v %	21%
DPH celkem v Kč	2 823 832,00 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH	16 270 650,00 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení SOD tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu a účinnosti dnem registrace v registru smluv dle dále uvedeného odstavce.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

5. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po 2 (dvou) stejnopisech a jeden výtisk obdrží zhotovitel. Přílohu č. 1 tohoto Dodatku tvoří Výkaz výměr pro etapu V. a VI.

Příloha č. 1- Výkaz výměr pro etapu V. a VI.

V Praze, dne:

V Praze, dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel