

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. S915/2017/187**  
**LC Hostašovská (ACO)**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

**KÁMENBAU, s.r.o.**

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37525

sídlo: Vidče 581, 756 53 Vidče

zastoupený : Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.**  
**C e n a z a d í l o**

1. Na základě geodetického zaměření došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

	<b>Cena díla bez DPH</b>
Cena díla dle SoD	1 870 941,53 Kč
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	306 116,25 Kč
Cena dle dodatku č.2- méněpráce	-33 825,27 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 143 232,51 Kč</b>

REC

REC

e

## XII. Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
9. Součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet – příloha č.1

Ve Vidči, dne : 14.12.2017

.....  



Jednatel  
Za zhotovitele

Ve Zlíně, dne: 18.12.2017



Ing. Martin Pavíček  
ředitel krajského ředitelství Zlín  
Za objednatele

[04]  
šlové



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: LCR\_2017\_187  
Stavba: LC Hostašovská (ACO)

JKSO:  
Místo: k.ú. Hostašovice

CC-CZ:  
Datum: 12.12.2017

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261  
DIČ: CZ28659261

Projektant:  
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830  
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-33 825,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-33 825,27</b>
DPH základní	21,00%	ze	-33 825,27	-7 103,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-40 928,58</b>

**Projektant**


Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**


Lesy České republiky, s.p. [04]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Datum: 

**Zhotovitel**

14.12.2017

**KÁMENBAU s.r.o.**  
756 53 Vidče 581  
59261 • DIČ: CZ28659261  
tel.: 006 694 648

Datum a podpis:  Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: LCR\_2017\_187

**Stavba:** LC Hostašovská (ACO)

Místo: k.ú. Hostašovice

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-33 825,27</b>	<b>-40 928,58</b>
2	Změny projektu	-33 825,27	-40 928,58
22	oprava - MĚNĚPRÁCE	-33 825,27	-40 928,58
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-33 825,27</b>	<b>-40 928,58</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Hostašovská (ACO)  
Objekt: 2 - Změny projektu  
**Část: 22 - oprava - MĚNĚPRÁCE**

JKSO:  
Místo: k.ú. Hostašovice

CC-CZ:  
Datum: 12.12.2017

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261  
DIČ: CZ28659261

Projektant:  
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830  
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-33 825,27
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-33 825,27</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-33 825,27	-7 103,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-40 928,58</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

14.12.2017

**KÁMENBAU s.r.o.**

756 53 Vidče 581  
8659261 • DIČ: CZ28659261  
tel.: 606 694 648

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Hostašovská (ACO)

Objekt: 2 - Změny projektu

**Část: 22 - oprava - MĚNĚPRÁCE**

Místo: k.ú. Hostašovice

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-33 825,27</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 825,27
5 - Komunikace	-33 399,41
998 - Přesun hmot	-425,86
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-33 825,27</b>



# ROZPOČET

Stavba: LC Hostašovská (ACO)

Objekt: 2 - Změny projektu

**Část: 22 - oprava - MĚNĚPRÁCE**

Místo: k.ú. Hostašovice

Datum: 12.12.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-33 825,27**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-33 825,27**

#### 5 - Komunikace

**-33 399,41**

3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-90,919	175,00	-15 910,83
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby

(2369-2458,685)\*2492,510/2458,685

-90,919

1	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-89,685	195,00	-17 488,58
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby

2369-2458,685

-89,685

#### 998 - Přesun hmot

**-425,86**

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-21,293	20,00	-425,86
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	---------

