

DODATEK č. 1

ke SOD ze dne 13.10.2017

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. , nový občanský zákoník, v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

1. Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

IČ: 75007754

zastoupená: Ing. Marií Turkovou, ředitelkou

dále jen „objednatel“

a

2. RENOVUM – stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 20, 345 61 Staňkov

IČ: 26400812

zastoupená : Rostislavem Holoubkem, jednatelem

Václavem Veselým, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 13.10.2017:

Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany uzavřely dne 13.10.2017 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo „Domov Černovice – rekonstrukce vodojemu“. Na 3. kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 29.11.2017, se obě smluvní strany dohodly na realizaci víceprací, jejichž nutnost provedení vyplynula v průběhu stavebních prací. Podrobnou specifikaci víceprací ukazuje přiložený Položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1, na základě kterého se mění některá ustanovení SOD ze dne 13.10.2017 následovně:

Článek I.

Předmět smlouvy a místo plnění

Předmět SOD se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje o vícepráce, jejichž podrobnou specifikaci ukazuje přiložený Položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena na základě součtu položkových rozpočtů, které jako přílohy tvoří nedílnou součást SOD ze dne 13.10.2017 a tohoto Dodatku č. 1.

2. Cena za provedení díla v rozsahu dle SOD ze dne 13.10.2017, tohoto Dodatku č. 1 a projektové dokumentace činí:

CELKOVÁ CENA V KČ		
(PLATNOST CENY PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH (21%) v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
SOD: 613 711,43	128 879,00	742 590,00
DODATEK Č. 1: 30 352,00	6 374,00	36 726,00
CELKEM: 644 063,43	135 253,00	779 316,00

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení SOD ze dne 13.10.2017 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 1 vč. přílohy v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 včetně přílohy a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:

– Položkový rozpočet

Ve Staňkově dne

.....

V Domažlicích dne

.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Rostislav Holoubek

jednatel

RENOVUM – stavební činnost s.r.o.

Ing. Marie Turková

ředitelka

Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace

Václav Veselý

jednatel

RENOVUM – stavební činnost s.r.o.