

2K₆₀: E
H2 + 70 (elektr.)

Dodatek č.1 k Rámcové dohodě o provedení menších stavebních prací ,

č. 22ZA-001696 „ D8-oprava svodidel –BESIP 2017-exit 18-exit 48“

mezi objednatelem ,

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ,

zastoupené ve věcech smluvních : Ing. Pavol Pecha , ředitel provozního úseku

a

zhotovitelem ,

KAPPA-P spol. s.r.o.

se sídlem Sibiřská 143 , Ústí nad Labem

zastoupené ve věcech smluvních : Radek Pacholík , jednatel společnosti

Tímto dodatkem č.1 se mění článek IV. Doba plnění , odstavec 3. takto :

Termín plnění smlouvy je do 31.3.2018 .

Ostatní články Rámcové dohody o provedení menších stavebních prací č. 22ZA-001700 se nemění .

V Nové Vsi dne : 14.12.2017

Za objednatele :

za zhotovitele :



Ing. Pavol P e c h a

ředitel provozního úseku

KAPPA - P SPOL. S R.O.
R. PACHOLÍK
403 31 ÚSTÍ n. L. - Sibiřská 143
tel.: [REDACTED]
IČO 61325333 DIČ: CZ61325333

Radek P a c h o l í k

jednatel společnosti

ky