

**Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo uzavřené 23. listopadu 2012**

**I.
Smluvní strany**

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“)

1.2. pan Ing. Přemysl Michálek, CSc.

bytem: [REDACTED]

IČO: 70601674

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2. Smlouvy o dílo uzavřené 23. listopadu 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. prosince 2013, Dodatku č. 2 ze dne 18. prosince 2014, Dodatku č. 3 ze dne 30. listopadu 2015 a Dodatku č. 4 ze dne 12. prosince 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

**II.
Změny smlouvy o dílo**

2.1. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2018.

2.2. V článku V. Ostatní smluvní ujednání se mění znění odst. 5.2. následovně:

5.2. Za objednatele převezme dokončené dílo pan Ing. Zbyněk Hořelica, jehož pokyny se zhotovitel při provádění díla řídí.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v dodatku č. 5 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek, včetně Smlouvy o dílo a předchozích Dodatků č. 1 – 4, po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
- 3.4. Dodatek č. 5 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel