



**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

**„Husitská – Vítězná, Sokolov – III. etapa – demolice objektů“**



**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**A**

**Zhotovitel:** **PB SCOM s.r.o.**  
**Se sídlem:** Radniční 28, 753 01 Hranice  
**IČ:** 25397087  
**DIČ:** CZ25397087

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě , oddíl C , vložka 18505

**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

**Jednající:** Jiří Pavlišťík, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2017 smlouvu o dílo č. 102/2017-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Husitská – Vítězná, Sokolov, - III. etapa – demolice objektů“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno:

**2. Změna SoD**

V rámci realizace stavby „Husitská – Vítězná, Sokolov, - III. etapa – demolice objektů“ dojde ke změně termínu dokončení a předání díla tak, že

V článku III. Čas plnění se mění odst. III.1.3., který nově zní:

**III.1.3 Dokončení a předání stavby: do 42 kalendářních dnů od zahájení realizace – demolice tj. do 19.12.2017**

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní podmínky, dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolova usnesením číslo 789/25RM/2017 ze dne 12.12.2017

V Sokolově dne 14.12.17.....

V Heavik dne 12.12.2017.....



Bc. Jan Picka  
starosta města

.....  
Objednatel

**PB SCOM s.r.o.**

Jiří Pa  
řed

.....  
Zhotovitel