

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 2017 – MT – 72 uzavřené dne 11.10.2017

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

"DEMOLICE KRAVÍNA - LIBERK"

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

OBJEDNATEL

Obec Liberk

Sídlo : Liberk 70, 517 12 Liberk
Statutární orgán : Jiří Šimerda, starosta obce
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jiří Šimerda, starosta obce
b) ve věcech technických : Jiří Šimerda, starosta obce
IČ : 00275051
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. – pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu : 1240011379/0800
E-mail : obec.liberk@seznam.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

MADOS MT s.r.o.

Sídlo : Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Statutární orgán : Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
b) ve věcech technických : Libor Janeček, výrobní ředitel
IČ : 25297899
DIČ : CZ25297899
Bankovní ústav : KB a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu : 19-8575810297/0100
Tel. / Fax : 494 544 554 /494 544 524
E-mail : priprava@madostmt.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Předmětná smlouva se mění následovně:

3. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

Realizace:

Termín dokončení díla: **do 30. 4. 2018**

Dodatek č.1 byl schválen dne 14.12.2017 usnesením č. 22/207/19.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lupenici dne 15.12.2017

V Liberku, dne 29.12. 2017

.....
za Zhotovitele
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

.....
za Objednatele
Jiří Šimerda, starosta obce