

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo 2016OSM/0503/DDIL

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9

se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, vedoucím OIÚ

IČ.: 00063894

DIČ: CZ00063894

bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

XTOPIC architekti s.r.o.

se sídlem. Újezd 427/28, 118 00 Praha 1

IČ: 03780961, DIČ:CZ03780961, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. arch. Barborou Buryškovou

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je:

„Rekonstrukce fasády a podloubí JABLONECKÁ 723, Praha 9“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**IV.
Doba plnění**


1. Návrh studie stavby bude dokončen a předán objednateli v termínu do 7. 10. 2016, oproti původně smluvenému termínu uvedenému ve smlouvě z důvodu projednání dispozic s budoucími uživateli a zajištění povolení správců inženýrských sítí.

**XV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne: 30.9.2016



V Praze dne: 30.9.2016
XTOPIX

