

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 19-2-951/17/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 19-2-951/17/PD uzavřené dne 13. 4. 2017. Dodatkem se mění termín dokončení díla.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **18. 4. 2017**

Dílčí části geodetické práce a biologický průzkum budou provedeny nejpozději do: **31. 12. 2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **31. 3. 2018**

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **362.000,- Kč** bez DPH, slovy třistašedesátdvatisíkorunčeských bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění:

dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku (za geodetické zaměření) **64.000,- Kč** bez DPH Kč bez DPH, slovy šedesátčtyřtisíkorunčeských bez DPH,

dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku (za biologický průzkum) **16.000,- Kč** bez DPH Kč bez DPH, slovy šestnácttisíkorunčeských bez DPH,

dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku (za projekční práce, inženýrskou činnost a majetkoprávní vypořádání) **282.000,- Kč** bez DPH Kč bez DPH, slovy dvěštosmdesátdvatisíkorunčeských bez DPH,

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení části díla zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzených protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) Geodetické zaměření

b) Biologický průzkum

c) Projekční práce, inženýrská činnost a majetkoprávní vypořádání

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne *15.12.2017*

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

V Krnově dne:

Ing. Ladislav Řehka
jednatel



.....
Lesprojekt Krnov s. r. o.