

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 2017/0189/OZPSP.DSMZ**

*uzavřený dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucím odboru životního prostředí  
IČ: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 27-2000881329/0800  
(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:** **Ing. Martina Forejtová**  
se sídlem: [REDACTED]  
IČ: 67754422  
DIČ: CZ7652120212  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

**II.**  
**Preambule**

1. Zhotovitel v rámci realizace stavby provádí autorský dozor stavby „Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 – Libeň“ (dále jen „stavba“) na základě Smlouvy o dílo č. 2017/0189/OZPSP.DSMZ ze dne 11. 4. 2017 (dále jen „SOD“). Vzhledem k tomu, že autorský dozor podle SOD končí ke dni 31.10.2017, ale stavba bude dále pokračovat, dohodly se smluvní strany na tomto Dodatku č.1.

**III.**  
**Předmět Dodatku**

1. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor v rozsahu dle specifikace čl. III SOD, přičemž cena za tuto službu bude stanovena dle skutečně odpracovaných hodin Zhotovitele a odpracovaných hodin projektantů odborných profesí, kteří se na projektu stavby podíleli (dále jen „projektant odborné profese“). Příslušné hodinové sazby jsou uvedeny v čl. IV tohoto Dodatku.

