



LCR0884119

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/243
(LC K pámevníku)**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Zlín,

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor), č. telefonu: [redacted], e-mail:
[redacted] zastupitelnost: [redacted], č. telefonu: [redacted] e-mail:
[redacted]

akturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“)

ii) Rak

IČO: 12299294,

sídlem podnikání: Vlachovice 277, 794 24 Vlachovice

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Sberbank Zlín, číslo účtu [redacted]

dále jen „zhotovitel“)

a na základě dohody smluvních stran a z důvodu zdlouhavého projednání projektové dokumentace s orgány
státní správy se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

III.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II.
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.4.2018**.

XII.

Závěrečná ustanovení

A doplňuje Čl. XII. takto:

8. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/243 zůstávají beze změny.
9. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Za objednatele:

ve Zlíně dne: 20 -12- 2017

Za zhotovitele:

ve Vlachovicích dne: 20 -12- 2017