

Dodatek č.1 k Rámcové dohodě o provedení menších stavebních prací č. 22ZA-001700

„D8- oprava svodidel –BESIP 2017-km -2,2 až exit 18“

mezi objednatelem ,

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

zastoupené ve věcech smluvních : Ing. Pavol Pecha , ředitel provozního úseku

a

zhotovitelem ,

PRETOL s.r.o.

se sídlem Radimova 36 , 169 00 Praha 6

zastoupené ve věcech smluvních : Václav Jakeš , jednatel společnosti

Tímto dodatkem č.1 se mění článek IV. Doba plnění , odstavec 3. takto :

Termín plnění smlouvy je do 31.3.2018 .

Ostatní články Rámcové dohody o provedení menších stavebních prací č. 22ZA-001700 se nemění .

V Nové Vsi dne : 14.12.2017

Za objednatele :

za zhotovitele :

Ing. Pavol P e c h a

ředitel provozního úseku

PRETOL s.r.o.

Radimova 36, 169 00 Praha 6

provoz.: Vystrkov 99, 396 01 Humpolec

IČ: 25923501, DIČ: CZ25923501



Václav J a k e š

jednatel společn



ky