

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy závěťtí a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice – Komenského nám. 21/9“, uzavřené dne 3. 10. 2017 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: + 420 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

PROFIPLAST, spol. s r.o.

IČO: 44964544
DIČ: CZ44964544
se sídlem: Vranovská 191/38, 614 00 Brno
zastoupené: Tomáš Putna, MBA – obchodní ředitel
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo z důvodu víceprací a méněprací, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o změnu povrchové stěrky teras, nerealizaci rekonstrukce vodovodu ve stupačkách.

Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele. Více viz. Příloha č. 1.

II.

Vzhledem ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací, se celková cena díla snižuje o částku 108 467,36 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **2 051 439,35 Kč** (slovy: dvě miliony padesátjeden tisíc čtyřicet čtyř tisíc čtyřicet devět korun třicet pět haléřů českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	2 159 906,71 Kč
snížení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	108 467,36 Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>2 051 439,35 Kč</u>
DPH 15%	307 715,91 Kč
Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)	2 359 155,26 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 20. 12. 2017

V Brně dne: 20. 12. 2017

.....
za objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za zhotovitele
Tomáš Putna, MBA
obchodní ředitel

Příloha č. 1 soupisu prací s výkazem výměr

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 32, bod 12, konané dne 20. 12. 2017.