

Dodatek č. 1

k Objednávce - Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-001817, ze dne 5. 1. 2017,

**uzavřené na realizaci zakázky
„Likvidace uhynulé zvěře v ÚK“**

(odvoz a likvidace uhynulé zvěře po střetu s vozidlem na komunikacích I. třídy v Ústeckém kraji)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Havárie PO s.r.o.

se sídlem: Tovární 5751, 430 01 Chomutov

IČ: 04628489

DIČ: CZ04628489

zastoupenou

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 05. 01. 2017 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PU-001817 (dále jen „**Objednávka**“), na základě níž provádí Zhotovitel pro Objednatele odvoz a likvidaci uhynulé zvěře blíže specifikované a oceněné v soupisu prací, který tvoří součást Objednávky.
- B.** Při realizaci odvozu a likvidace uhynulé zvěře na základě Objednávky byla již cena za služby vyčerpána. Objednávka je platná do 31. 12. 2017, z těchto důvodů se cena za služby navyšuje maximálně o 30% z původní celkové ceny zakázky. Na výše uvedeném

se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku o navýšení o 30% z původní celkové ceny zakázky.

Čl. I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Objednávka navyšuje o 30% z původní celkové ceny zakázky za odvoz a likvidaci uhynulé zvěře.

Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 20 -12- 2017

Datum: 15. 12. 2017

PODEPSÁ

Jméno: _____

Funkce: _____

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
Havárie PO s.r.o.