

30-11-2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 179/301633/S954/2017/096/Kuč Zlatý potok ř.km 1,53;1,96;3,58 - čištění přehrázek

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 179/301633/S954/2017/096/Kuč



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmíra Hillermanová , vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]

Ing. Radek Kučmerčík, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]

Petr Korbaj, (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

SENEA spol. s r.o.

IČO: 626 20 401

DIČ: CZ62620401

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6168

sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

statutární orgán: Ing. Mojmír Dostál

zastoupený: Ing. Mojmírem Dostálem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lada Kůsová

[redacted]
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 179/301633/S954/2017/096/Kuč**

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.

Původní znění:

II. Doba plnění

2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 20.10.2017
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 25.11.2017 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo

k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění

II. Doba plnění

2. Termín zahájení provádění díla: **24.10.2017**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.12.2017**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní body a články Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

Ve Spáleném Poříčí, dne: 28.11.2017

V Benešově, dne: 30.11.2017

Ing. Mojmír Dostál
Za zhotovitele

SENEA spol. s r.o. ②
Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí
tel.: 733 713 402
IČO: 62620401, DIČ: CZ62620401

Ing. Mojmíra Hillermanová
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [02]
I/1105/13, Nový Hrádec Králové
Králové
DIČ: CZ42196451
oblast povodí Vltavy
2, 256 01 Benešov