



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/1042

uzavřené dne 18. 9. 2017, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 27-2000733369/0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] pověřen zastupováním vedoucího oddělení přípravy a realizace oprav a investic OMP

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

KARGEA s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 108632

zastoupená jednatelem Liborem Karlíčkem

se sídlem Třebízského 1372/3, Praha 2

IČO: 27364836

DIČ: CZ27364836

bankovní spojení: Equa bank

č. účtu: [redacted]

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy prostoru Klubu pro matky s dětmi v bytovém domě Malešice, Praha 10, kde se z důvodu provedení nutných změn upravuje objem prací, nezachycených v PD, uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č.1.

II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění.

III.

Cena plnění

Více práce:	199 831,- Kč
Méně práce:	15 607,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	184 224,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 174 084,- Kč

(slovy: jedenmilionstosedmdesátčtyřitisícosmdesátčtyři korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 1 174 084,- Kč, bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 20 -12- 2017



Rozpočet 21% DPH

Bytový dům Malešice, Praha 10, Počernická 524/64
Klub matek s dětmi

Magnetický nátěr - odpočet neprováděné plochy

Bílá malba - připočet prováděné plochy a přetření magnetického nátěru

Sprchový kout 90x90 - vanička, zástěna, obklad keramický - odpočet neprováděné dodávky

Sprchový box MONICA 90 - připočet dodávky a montáže

Rozpočet

Poř. č.	Měr. jedn.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem
Magnetický nátěr - odpočet				
Magnetický nátěr stěn SDK neprováděný	m2	-16,0	338	-5 408
				-5 408
Bílá malba - připočet				
Dvojnásobná bílá malba - náhrada za neprováděnou část magnetického nátěru	m2	16,0	58,7	939
Čtyřnásobná bílá malba vč. penetrace - přetření magnetického nátěru na bílo (magnetický nátěr je dodáván pouze v černé barvě)	m2	16,0	147,4	2 358
Razmývání podkladu	m2	16,0	12,2	195
				3 493
Sprchový kout - odpočet				
Montáž obkladů keramických	m2	-3,6	333	-1 199
Obkladačky keramické 20/20	m2	-4,0	250	-1 000
Vanička 90/90, zástěna	ks	-1,0	8000	-8 000
				-10 199
Sprchový box MONICA 90 - připočet				
Sprchový box MONICA 90 - dodávka	ks	1,0	9120	9 120
Montáž sprchového boxu	kpl	1,0	980	980
				10 100
				-2 014
Mezisoučet odpočtů a připočtů				-2 014
Celková odpočtová cena bez DPH				-2 014
DPH 21%				-423
Celková odpočtová cena s DPH 21%				-2 437

KARGE s.r.o.

DIČ: CZ27

Třebotzského 137, Praha 2
OR MS: vL 108632

Rozpočet 21% DPH

**Bytový dům Malešice, Praha 10, Počernická 524/64
Klub matek s dětmi**

**Odstranění stávajících nivelačních podkladů a nový stěrkový podklad
Rozpočet**

Pol.č.	Měr. jedn.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem
Odstranění stávající nivelační stěrky				
Odstranění stávající nivelační stěrky seškrábáním -ručně	m2	139	121	16 819
Odstranění stávající nivelační stěrky zbroušením strojní bruskou - kotouč s diamantovým osazením (několikanásobné broušení plochy)	m2	162,5	345	56 063
Vnitrostaveništní doprava sutí do 6m ručně	t	16,281	514	8 368
Odvoz sutí naskládku do 1km se složením	t	16,281	210	3 419
Příplatek k odvozu sutí na skládku ZKD 1km přes 1km do t 14km	t	227,93	9,12	2 079
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)	t	16,281	150	2 442
				89 190
Provedení nové stěrky				
Příplatek na penetraci podkladu Primer G	m2	297,1	12,5	3 714
Provedení stěrky	m2	297,1	231	68 630
Broušení stěrky	m2	297,1	32	9 507
Penetrace přebroušené stěrky pod pokládku a lepení SARLON FORBE vinil - Primer G	m2	297,1	39,5	11 735
Přesun hmot do 6m	%	93 587	0,037	3 463
				97 049
Mezisoučty celkem				186 239
Cena celkem bez DPH				186 239
DPH 21%				39 110
Cena celkem s DPH 21%				225 349



laha 2
18632