



DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

SD/2017/0188/150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
- Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským - vedoucím odštěpného závodu
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
- Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

2. Základní údaje o díle

Stavba: **HODONÍN – OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017**

Místo: ul. Žižkova, ul. Měšťanská – vnitroblok 32, 36, ul. Za Dráhou

3. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2017/0188/150 je snížení rozsahu díla o méněpráce.

4. Cena za dílo

- 4.1 Celková smluvní cena za dílo uvedená v bodu 6.2 Smlouvy o dílo č. SD/2017/0188/150 ve výši

4 978 888 Kč bez DPH
1 045 566 Kč DPH 21%
6 024 454 Kč vč. DPH

se snižuje o cenu méněprací, která činí

14 793 Kč bez DPH
3 106 Kč DPH 21%
17 899 Kč vč. DPH

- 4.2 Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

4 964 095 Kč bez DPH
1 042 460 Kč DPH 21%
6 006 555 Kč vč. DPH

- 4.3 Ostatní body Smlouvy o dílo č. SD/2017/0188/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

5. Jiná ujednání

Tento Dodatek je sepsán ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
Dodatek č. 1 bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 5765 mimořádné schůze Rady města Hodonín dne 12.12.2017.

Příloha č. 1: Nacenění méněprací.

V Hodoníně dne 14.12.2017

Objednatel

Razítko:



Mgr. Milan Lúčka
starosta

V Hodoníně dne 14.12.2017

Zhotovitel

Razítko:




Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Podpis:



Ing. Jiří Štukavec
výrobně – technický ředitel



„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2017“
Rekapitulace stavebních objektů

Název objektu

Cena za objekt bez DPH v Kč

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Žižkova	2 396 036 Kč
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Za Dráhou	1 661 838 Kč
Měšťanská - údržba zpevněných ploch vnitrobloku 32, 36	487 221 Kč
Ošetření spár - 2000 bm	342 000 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	77 000 Kč
Cena celkem bez DPH:	4 964 095 Kč
DPH 21%:	1 042 460 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%:	6 006 555 Kč

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Žižkova

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113154364 Frézování živičného krytu tl 80 mm pruž š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	3 087,45	M2		
2	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v homině tl. 3 objemu do 100 m3	2,16	M3		
					Zemní práce
5	Komunikace				
3	573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	6 174,90	M2		
4	577144121 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š ples 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3 087,45	M2		
5	577123121V Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm	3 087,45	M2		
6	599141111 Vyplnění spár živičnou záplavkou	579,00	M		
					Komunikace
9	Ostatní konstrukce a práce				
7	915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	650,00	M		
8	915131111 Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	47,00	M2		
9	915611111 Předznačení vodorovného liniového značení	650,00	M		
10	915621111 Předznačení vodorovného plošného značení	47,00	M2		
11	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	18,00	M		
12	919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	579,00	M		
13	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	579,00	M		
14	938909331 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	3 087,45	M2		
15	997211511 Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	582,91	T		
16	997211519 Přplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	6 994,93	T		
17	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	582,91	T		
18	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	582,91	T		
19	d+m Vybourání a osazení nové UV vč. přípojky do kanalizace	1,00	ks		
21	VRN Přechodné dopravní značení	1,00	kpl		
899231111	Výšková úprava uličního vstupu, mříže, vč. nutné úpravy výšky prstenců	10,00	kus		
	Čištění uličních vpustí robotem	7,00	kus		
	Mříž uliční vpusti	4,00	kus		
					Ostatní konstrukce a práce Celkem : 547 509,87

Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	2 396 036 Kč
STAVBA CELKEM			
21,00	503 168 Kč	Celková cena s DPH:	2 899 203 Kč

ANP 9 UV

CP čištění 7 vpustí, 4 nové mříže, výšková úprava 10 poklopů/mříží/soupat

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Za Dráhou

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113154224 Frézování živičného krytu tl 70 mm grub š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	2 600,00	m2		
2	11320111T Vytřásání štěrbinového žiabu, včetně příložky	3,60	m		
3	132201201 Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	18,00	m3		
4	132201209 Připravení za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 3	18,00	m3		
					Zemní práce
9	Ostatní konstrukce a práce				
5	997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	312,00	t		
6	997006519 Připravení k vodorovnému přemístění suti na skládce ZKD 1 km přes 1 km	2 808,00	t		
					Ostatní konstrukce a práce
1	Zemní práce				
7	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř 1 až 4	18,00	m3		
8	171201101 Uložení sypání do nasypl. neztuhlých	18,00	m3		
9	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	32,40	t		
					Zemní práce
9	Ostatní konstrukce a práce				
10	997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkové)	312,00	t		
					Ostatní konstrukce a práce
5	Komunikace				
11	573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 4,70 kg/m2	2 600,00	m2		
12	577123111 Asfaltový beton vyrovnávka AC tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 600,00	m2		
13	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 600,00	m2		
					Komunikace
8	Potrubí				
14	809231111 Výšková úprava uličního vstupu, mříže, včetně nutné úpravy výšky prstenců	28,00	kus		
					Potrubí
9	Ostatní konstrukce a práce				
15	919731121 Zarovnání stýbné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	75,00	m		
16	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	75,00	m		
					Ostatní konstrukce a práce
5	Komunikace				
17	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavou	75,00	m		
					Komunikace
9	Ostatní konstrukce a práce				
18	915114122 Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	5,70	m		
19	918909311 Čištění vozovek metanin strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	2 600,00	m2		
20	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, morfolickým betonovým nebo živičným	436,80	t		
	Vybroušení a pokládka dřevěného žulových kosek	51,00	m		
919721201T	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu	210,00	m2		
					Ostatní konstrukce a práce Celkem : 138 052,00

	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	1 661 838,00
STAVBA CELKEM	21,00	348 985,98	Odbytová cena s DPH:	2 010 823,98

Měst'anská - údržba zpevněných ploch vnitrobloku 32, 36

Investor: Město Hodonín

Poloha	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113155123 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh 1 l m pl do 500 m2 bez překážek v trase	306,00	M2		
			Zemní práce		
5	Komunikace				
2	573231111 Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	612,00	M2		
3	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm s přes 3 m z semodifikovaného asfaltu	306,00	M2		
4	572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	306,00	M2		
			Komunikace		
9	Ostatní konstrukce a práce				
5	637211112 Chodník při vstupu do domu 36a, 36b - položení nové dlažby, doplnění konstrukční vrstvy, nové obruby	18,00	M2		
			Ostatní konstrukce a práce		
5	Komunikace				
6	599141111 Vyplnění spár živinovou záplavkou	14,00	M		
			Komunikace		
9	Ostatní konstrukce a práce				
7	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	25,00	M		
8	919721201T Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	306,00	M2		
9	919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	14,00	M		
10	919735112 Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	14,00	M		
11	938909331 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živinového	306,00	M2		
12	997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	47,36	T		
13	997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	568,30	T		
14	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	47,36	T		
15	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	90,24	T		
16	451315136.v Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm vč. vybourání	25,00	M2		
17	VRN Přechodné dopravní značení	1,00	kpl		
	899231111 Výšková úprava uličního vstupu, mříže, vč. nutné úpravy výšky prstenců	4,00	kus		
	Oprava poškozené kanalizace	1,00	kpl		
	Oprava parkoviště - vyřezání betonových panelů, zadláždění vsakovací dlažbou	28,00	M2		
	Ostatní konstrukce a práce Celkem :	222	428,95		

Výšková úprava 3 poklopů, 1 mříž
Oprava kanalizace - 2,5 m výměna potrubí staré/nové, hloubka 1,7 m
lavic parkoviště 4,3*6,5 m=28 m2, konstrukce dlažba 8 cm, 4/8 5 cm, ŠD 0/32 20 cm

Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	487 221 Kč
STAVBA CELKEM			
21,00	102 316 Kč	Celková cena s DPH:	589 537 Kč

Ošetření spár - 2000 bm

Investor:

Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
5	Komunikace (aspe)				
1	58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	2 000,00	M		
				Komunikace	
9	Ostatní konstrukce a práce (aspe)				
2	919735112 Řezání stávajícího živiceého krytu hl do 100 mm	2 000,00	M		
				Ostatní konstrukce a práce Celkem :	160 000,00

	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	342 000 Kč
STAVBA CELKEM	21,00	71 820 Kč	Celková cena s DPH:	413 820 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
Vedlejší náklady					
1	Zařízení staveniště	1,00	soubor		
2	Koordinanční činnost	1,00	soubor		
3	Zajištění BOZP na staveništi	1,00	soubor		
Ostatní náklady					
4	Průzkumné práce	1,00	soubor		
5	Zajištění zkoušek	1,00	soubor		
6	Zeměměřičské práce při výstavbě - nivelace	1,00	soubor		
VN a ON Celkem :					77 000,00

Sazba DPH		DPH celkem	Celková cena bez DPH:	77 000 Kč
21,00		16 170 Kč	Celková cena s DPH:	93 170 Kč
STAVBA CELKEM				