

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00085/2017

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

o zhotovení akce: „**Úprava vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad
Vltavou**“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Pani Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek

Koordinátora BOZP: Bohumil Oliva

(dále jen „Objednatel“)

a

Petr Kožený s.r.o.

se sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek

IČ: 25631039, DIČ: CZ25631039

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.,
odd. C, sp. zn. 56354

Zastoupený jednatelem: Petrem Koženým

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kožený

(dále jen „Zhotovitel“)


1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/26/4/4, ze dne 04. 12. 2017, se smluvní strany dohodly v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy specifikovány a


naceny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, na novou částku ve výši:

Cena bez DPH:	1.250.303,14 Kč
DPH 21%:	262.563,66 Kč
Cena včetně DPH:	1.512.866,80 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku smlouvy. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 18. 12. 17 V Brandýsku, dne 13. 12. 2017


objednatel:
Petr Holeček, starosta města


zhotovitel:
Petr Kožený
jednatel