

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 224741/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš - referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: [redacted] ředitel oblasti Hodonín a
[redacted] výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300.
Zástupce ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí,
tel: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Konice – Místní komunikace – trasa „C“ + „D“ – 2. část, vč. rozšíření veřejného osvětlení**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 3 (dále jen „rozpočet“).*

Celková cena díla bez DPH: 3 642 194,- Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18. 12. 2017, usnesením č. 124/2017, bodem č. 6234.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 4 – Změnový rozpočet.

Ve Znojmě dne:

V Hodoníně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
[redacted]
ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
[redacted]
výrobně-technický ředitel