

Položkový rozpočet stavby - změnový

Stavba: Konice - Místní komunikace - trasa "C" + "D" - 2.část

Objednatel: Město Znojmo

	Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 21%	3 642 194,00 Kč
DPH 21%	764 861,00 Kč
Cena celkem za stavbu	4 407 055,00 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "C" + "D" - 2. ČÁST	3 403 832,69	714 804,86	4 118 637,55
Veřejné osvětlení	238 361,33	50 055,88	288 417,21
Celkem za stavbu	3 642 194,02	764 860,74	4 407 054,76

Rekapitulace změn

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "C" + "D" - 2. ČÁST	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Cena dle SOD	3 406 638,29	715 394,04	4 122 032,34
Vícepráce	675 243,43	141 801,12	817 044,55
Méněpráce	-678 049,04	-142 390,30	-820 439,34
Nová cena	3 403 832,69	714 804,86	4 118 637,55