



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Úprava vegetace v Brně-Lišni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9“

ze dne 24. 7. 2017

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: [REDAKCE]

Doručovací adresa: MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat referent životního prostředí ÚMČ

Brno-Líšeň Mgr. David Staněk, [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Technický dozor stavebníka bude vykonávat: Atregia s.r.o.

Autorský dozor bude vykonávat: Ing. Arch. Vendula Markevičová

a

**ZHOTOVITEL:** KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: Zdeněk Široký

Vedoucí pracovník odpovědný za vedení veřejné zakázky: určen při předání staveniště

registrace OR: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 13954

(dále jen zhotovitel)

#### I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje snížení rozsahu prací a ceny díla.

#### II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.2

- asanace 271 solitérních dřevin,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Snížení prací je v rozsahu 0,1 % celkové ceny díla s DPH a cena „méně prací“ činí celkem 7 908,- Kč bez DPH, 9 568,68 Kč s DPH. Jedná se o nerealizaci asanace 10 ks stromů v rámci I. Etapy.

Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke snížení rozsahu prací mění takto:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| cena bez DPH | 6 873 063,45 Kč |
| DPH (21%)    | 1 443 343,32 Kč |

**cena díla celkem včetně DPH 8 316 406,77 Kč**  
(slovy osmmilionůtřistašestnácttisícčtyřistašestkorunsedmdesátsedmhaléřů).

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na  
..... schůzi konané dne ..... 6.12.2017

V Brně dne ..... 8.12.2017

V Mohelně dne ..... 9.12.2017



za objednatele

Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň



za zhotovitele

Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis položek, které nebudou provedeny



### Změna na Lokalitě 8

10 ks stromů původně navržených k asanaci na lokalitě č. 8 bude ponecháno.

Jde o 2 smrky pichlavé /*Picea pungens*/ na ulici Kosíkova před bytovým domem č. 6, které budou na lokalitě ponechány z důvodu žádosti obyvatel přilehlého domu. Výsadba plánovaná na daném stanovišti bude posunuta tak, aby nebyla v kolizi s ponechanými stromy.

Strom číslo 80127 – obvod kmene 30, bez terminálu

Strom číslo 80128 - obvod kmene 31, bez terminálu

Dále jde o 8 smrků /*Picea omorika*/, které jsou součástí dvou monokulturních skupin před bytovými domy č. 5, 7, 9 a 11 na ulici Puchýřova. Plánovaná asanace byla navržena jako probírka hustých skupin. Po odborné konzultaci s technickým dozorem a zhotovitelem stavby jsme však došli k názoru, že probírka v takovém rozsahu by pro dané skupiny nebyla žádoucí.

Strom číslo 80237 – obvod kmene 57

Strom číslo 80239 - obvod kmene 63

Strom číslo 80242 - obvod kmene 72

Strom číslo 80253 - obvod kmene 48

Strom číslo 80256 - obvod kmene 49

Strom číslo 80257 - obvod kmene 50

Strom číslo 80259 - obvod kmene 48

Strom číslo 80260 - obvod kmene 51

### Méněpráce

Položka č. 3

Spálení klestu, 69,3 Kč/ks, 10x69,3 = 693,-Kč

**Vysoutěžená cena 80,-/ks.....800,-Kč**

Položka č. 6

Kácení stromů D kmene do 300 mm, 129 Kč/ks, 10x129 = 1 290,-Kč

**Vysoutěžená cena 350,-/ks.....3500,- Kč**

Položka č. 9

Odvoz kmenů do spalovny – souborná cena pro všechny asanované stromy na lokalitě, z toho pro 10 ks = 863,- Kč

**Vysoutěžená cena pro 10 ks.....108,- Kč**

Položka č. 10

Odstranění pařezů D do 300 mm, včetně odklizení a zasypání jámy, 834 Kč/ks, 10x834 = 8 340,-Kč

**Vysoutěžená cena 350,-/ks.....3500,- Kč**

### Méněpráce celkem:

**Vysoutěžená cena 800,- + 3500,- + 108,- + 3500,- = 7 908,-Kč bez DPH**