

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 2017_1042

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Označení zakázky: „Ověřovací studie pro lokalitu Pláňavy, Veselí nad Moravou“

I.

Smluvní strany

| | |
|----------------------------|---|
| Objednatel: | Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou |
| <i>statuární zástupce:</i> | Ing. Miloš Kozumplík, starosta |
| <i>IČO:</i> | 00285455 |
| <i>DIČ:</i> | CZ00285455 |
| <i>bankovní spojení:</i> | Komerční banka, 35-4612330287/0100 |

| | |
|----------------------------|--|
| Zhotovitel: | M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí |
| <i>Statuární zástupce:</i> | Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel společnosti |
| <i>IČO:</i> | 035 08 544 |
| <i>DIČ:</i> | CZ 035 08 544 |
| <i>bankovní spojení:</i> | Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí [redacted] |

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017-1042 uzavřené dne 23.06.2017 ve znění Dodatku č. 1, kterým se mění čl. VI. odst. 1. Důvodem změny je požadavek na variantní řešení zakázky a následného projednání s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí.

II. Předmět smlouvy

Nemění se.

III. Rozsah a obsah smlouvy

Nemění se.

IV. Způsob zpracování díla

Nemění se.

V. Cena za dílo

Nemění se.

VI. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 30.03.2018.

VII. Předání díla

Nemění se.

VIII. Platební podmínky

Nemění se.

IX. Záruční podmínky

Nemění se.

X. Smluvní podmínky

Nemění se.

XI. Smluvní zastoupení

Nemění se.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a druhé zhotovitel. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. S uzavřením této smlouvy souhlasila Rada města Veselí nad Moravou na své schůzi dne 15.12.2017, usn. č. 30/87/RMV/2017.

Veselí nad Moravou dne 20.12.2017

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
Moravou

Ing. Miloš Kozumplik

Ústí nad Orlicí dne 21.12.2017

M Projekt CZ s.r.o.
listopadu 1020 ①
01 Ústí nad Orlicí

Ing. Miloš Kozumplik
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.